



עיריית תל אביב יפו
מינהל החינוך
התרבות והספורט
בינוי ופיתוח
טלפון: 03-5218259
פקס: 03-5216059

כ"ח ניסן תשס"ז
16 אפריל 2007
סימוכין: 6 - 05522

**סיכום ישיבה מיום 15.4.07 בנושא:
אולם ספורט תל ברוך צפון**

הדיון התקיים בראשות ס/מנהלת מינהל החינוך דרור לוטן

משתתפים: גבי נתנוב, אירנה חסקין, זיוה גבאי, תמי כורס, לאה זיידה, יואב רובישה, דוד רוז, אורית ארנון, מיכל אשכולות, טובה רמון, צביקה קורץ, אורית פורמן, טלי גרינפלד

מטרת הפגישה: הצגה ראשונה של המתכנת להקמת אולם ספורט ובית כנסת בשכונה, בהתאם להנחיית מהדנס העיר.

להלן עיקרי הסקירה לתכנון אולם הספורט:

- גודל האולם 780 מ"ר (ע"פ פרוגרמת מינהל החינוך ותקני מפעל הפיס).
- האולם יבנה בצמוד למרכז המסחרי.
- האולם ישמש בשעות היום את תלמידי בית הספר ובשעות אחר"צ את תושבי השכונה.

השלכות על מוסדות החינוך:

- שינוי גדר בית הספר (הוספת שטח לחצר).
- שינוי גדר פינת החי (צמצום שטח פינת החי).
- צמצום שטח מגרש הספורט של ביה"ס.

סיכום ס/מנהלת מינהל החינוך:

תודה למיכל אשכולות ולצוות צפון.

1. התכנית מקובלת עקרונית על מינהל החינוך ונציגי ועד ההורים.
2. אולם ספורט – בשל צמצום שטח חצר ביה"ס מבקש לתכנן הקמת חצר משחקים/מגרש ספורט על גג אולם הספורט. המתכנת תדאג שהקמת אולם הספורט לא תפגע במגרש הספורט הקיימים.
3. שטח האולם – מומלץ ששטח אולם הספורט לא יופחת מ- 780 מ"ר, עם כ- 200 מקומות ישיבה, על מנת לתת מענה לפעילות הקהילתית.
4. חנייה – ינתן מענה בהתאם לתקנים הנדרשים במסגרת הליך היתר הבנייה – באחריות אגף מבני ציבור.
5. הצגת התכנון לזם "המיקדו-סנטר" - באחריות מינהל ההנדסה – צוות צפון.
6. תכנון מפורט – העברת דרישה מפורטת לתקציב לתכנון מפורט - באחריות אגף מבני ציבור. תקציב תכנון – באחריות ממונה תקציב פיתוח.
7. כניסה לאולם הספורט – יוכשר שער נוסף לקהילה. שער כניסה נוסף לביה"ס בזמן הלימודים היא באחריות ביה"ס ומתקציבו.

בית כנסת

8. מיקום בית הכנסת מאושר עקרונית.
המיקום שהוצג מאפשר כניסה לצוות הפנימיה ולבאים לגני הילדים הפועלים במתחם.
9. המבכה למגורי מדריכים מיועד להריסה. על הנהלת הפנימיה להערך בעתיד לפינויו.
10. הסטת הגדר בסמוך לפינת החי לצורך הגדלת השטח הירוק – באחריות אדרי' מיכל אשכולות להציג התוואי וההשלכות.
11. כל שינוי בפינת החי המתוכנן ע"י הנהלת הפנימיות יתואם עם אדריכלית הפרויקט.
12. חדרי ספח – העירייה מעמידה חללים לפעילות אחה"צ בשטח הפנימיה לטובת הקהילה.
13. פינוי מבנה פקע"ר – בטיפול אגף שרותי חרום ובטחון.

רשמה: טלי גרינפלד

העתק:

חזי ברקוביץ, מהנדס העיר
דפנה לב, מנהלת מינהל החינוך, התרבות והספורט
חני ברודרסון, מנהלת אגף החינוך
דוד אהרני, מנהל אגף שרותי חרום ובטחון
אלדד מרחב, משנה למהנדס העיר
למשתתפים